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1 UURINGU EESMÄRK JA METOODIKA 

Kadrina paisjärv on rajatud sotsialismiperioodil, pärast 1987. aastat. Paisjärve ehitamine 
jäi pooleli.  

Alates rajamisest on järves olnud probleemiks kinni kasvamine ja see on toonud kaasa 
settest puhastamise ja vajaduse. 

Probleemi olemust uuris 2018. aastal Eesti Maaülikool1, kes jõudis järeldusele, et järve 
kinni kasvamise aeglustamiseks tuleb seda süvendada. Nähti ette 
süvendamisvõimaluste uuring, mis peab muu hulgas selgeks tegema süvendamise 
tehnilised võimalused. Käesolev töö täidab seda eesmärki. 

Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub määruse „Lõhe, jõeforelli, meriforelli 
ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistu“ § 1 ja 2 p 41 kohaselt lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude 
nimistusse, millel on vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 51 lg keelatud 
muuhulgas ka veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. LKS § 51 
lg 11 alusel on nimetatud tegevus lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade 
kudemisvõimalusi. Kui veekogu süvendamisel ei piirduta paisjärve kogunenud sette 
eemaldamisega, on tegemist veekogu loodusliku sängi muutmisega. 

Käesoleva uuringu eesmärk oli eskiisi tasandil selgitada võimalused Kadrina paisjärve 
süvendamiseks viisil, mis võimaldab parandada Loobu jõe kudemisvõimalusi ja 
vähendab järve kinni kasvamist. 

Lähteülesande alusel kaaluti kahte võimalust: 

 Paisjärve süvendamine (variant 3) 
 Paisjärve seisundi parandamine pindala vähendamise teel 

Pindala vähendamise alternatiivile koostati kaks varianti (1 ja 2), millest üks on vee 
elustikule soodsam aga kulukam ja teine on vee elustikule mõnevõrra vähem soodne 
(mitte kahjulik) ja vähem kulukam. 

Kokku kaaluti uuringus kolme varianti. 

Vastavalt lähteülesandele teostati töö eesmärgi saavutamiseks järgmised tegevused: 

 järve geoloogiline uuring (vt lisa 1)  
 settepaksuse mõõtmine (vt lisa 1) 

 
1 Ott. I. Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool (Limnoloogiakeskus). 2018 
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 süvendamise tehnilised lahendused, sh kaasnevad tööde liigid, mahud ja 
suurusjärguline hind (vt lisa 2) 

 hinnang kavandatavate tööde mõjust hüdrogeoloogilisele režiimile (vt peatükk 
„3 Keskkonnamõju“) 

 hinnang kavandatavate tööde mõjust vee elustikule (vt lisa 3) 
 hinnang kavandatavate tööde mõjust muule keskkonnale (vt peatükk „3 

Keskkonnamõju“) 
 kavandatavate tegevuste mõju kalapääsule (vt lisa 3) 
 kavandatavate tegevuste mõju veetasemele ja muudele teguritele (vt lisa 2) 
 Paisjärve seisundi parandamise võimalused järve pindala vähendamise teel 

2 ESKIISLAHENDUSED 

Eskiislahenduste täpsemad kirjeldused on toodud töö lisas 2. 

Variant 1 korral jagatakse järv kolmeks: 

 Järve kirdeosas eraldatakse tammiga 3,8 ha suurune ala, mis jääb ujumisalaks. 
See süvendatakse 2,7m sügavuseks kuni moreenini. Ujumisala paisutustase 
jääb olemasolevaga samaks – 81,0 m abs. 

 Ujumisalast lõuna poole, olemasolevate saarte vahele rajatakse märgala, mis 
tõstab looduslikku mitmekesisust (nt pesitsuspaigad veelindudele nagu luiged 
jm). Märgala täidetakse ujumisalalt välja pumbatava süvenduspinnasega, 
milleks on järvelubi. Ala kasvab kõrkjaid ja muid veelembeseid taimi täis. 

 Tammi, olemasolevate saarte ja järve läänekalda vahele tekib Loobu jõgi. See 
puhastatakse settest. Kusjuures sete ei tõsteta välja vaid lükatakse kallastesse. 
Kord paremkaldasse kord vasakkaldasse, et jõele tekiks lookeid. 

Olemasolev pais likvideeritakse ning uus rajatakse ujumisala lõunaosa lähedale. 
Paisutus on vajalik, et ujumisalal oleks piisavalt vett. Kui paisutus likvideerida, langeks 
ujumisalal veetase ligi 1,5 m. Sama võrra rohkem tuleks süvendada ujumisala põhja. 
See on riskantne sest tuleks läbi kaevata moreen ja paljandada lubjakivi. Pole kindlust, 
et lubjakivi on vettpidav ja järv võib tühjaks valguda. 

Paisutamisega säilib järvele jõeveest toitumise ja läbivoolu võimalus. Valdavalt peaks 
järv toituma sademeveest, mis on toitainevaesem ja selle tõttu ka täis kasvamine 
aeglasem. 

Paisutuse viimine ülesvoolu annab võimaluse vana ja uue paisu vahele rajada 
kärestikke, mis on soodne siirde- ja enamikule Loobu jõe tüübiomastele kalaliikidele. 
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Paisu viimiseks ülesvoolu on ehituse ajaks vaja rajada möödavoolukanal. Tõenäoliselt 
järve vasakkaldasse. 

Variandi 1 maksumus on suurusjärgus 700 000 € + KM. Täpsem kalkulatsioon on lisas 
2. 

 

Variant 2 on eelmisega põhimõtteliselt sama. 

Erinevuseks on paisu säilitamine olemasolevas kohas. Ära jääb kärestike rajamine ja 
ajutise möödavoolu rajamine. Kuna ujumiskoha ja selle taga oleva jõe veetasemed on 
variandi 2 korral samad, ei pea rajama sedavõrd massiivset tammi, mis suudaks 
erinevatele vee survetasemetele vastu pidada. See vähendab töö maksumust. 

Variandi 2 maksumus on suurusjärgus 500 000 € + KM. Täpsem kalkulatsioon on lisas 
2. 

 

Variant 3 näeb ette kogu paisjärve süvendamist 

Järv süvendatakse kogu ulatuses sügavuseni 2,5 m. Süvendatud pinnas laotatakse 
järvest põhjas asuva metsatuka alale. Süvenduspinnasest tekib 4 m kõrgune kuhi. 

Variandi 3 maksumus on suurusjärgus 1 100 000 € + KM. Täpsem kalkulatsioon on lisas 
2. 

 

Lisaks kaaluti Võduvere-Jõetaguse teest ülesvoolu jäävate Loobu jõe harude 
korrastamist nii, et see oleks kalastikule soodsam. Eesmärk on vähendada läbivoolu 
paremharu truubist, et vooluhulk koonduks ühte harusse. Selleks rajatakse 
paremharusse kividest ülevool ning vahetult enne ülevoolu taastatakse ühenduskanal 
(endine jõesäng) vasakharuga. 

See tegevus ei ole vältimatult vajalik paisjärves tegevuste elluviimiseks, kuid suhteliselt 
väikese töömahuga ja soodsa efektiga kalastikule. 

3 KESKKONNAMÕJU 

Kavandatava tegevuse mõju vee elustikule on täpsemalt käsitletud lisas 3. 

Antud tegevuse juures võivad negatiivset keskkonnamõju avaldada: 

 Süvendamine – heljumi teke 
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 Veetaseme alandamine – põhjaveetaseme alanemine 
 Ehitustegevus – häiringud nagu liiklussageduse, müra ja tolmu suurenemine 

Kõik need mõjud on ajutise, ehitusaegse iseloomuga. Positiivset mõju avaldab  
variantide 1 ja 2 korral jõele sarnase elupaiga tekkimine. 

Heljumi teke on veekeskkonnas tehtavate tööde korral paratamatu. Mõju on võimalik 
tehniliste võtetega vähendada. Nendeks on näiteks sette pumpamine, süvendatava ala 
eraldamine veevoolust. Lisaks koormuse vähendamisele on oluline hinnata 
pikemaajalist summaarset mõju. Esmasel hinnangul võimaldavad variandid 1 ja 2 
eeldada, et pikaajaline summaarne mõju Loobu jõele kaalub üles ajutise negatiivse 
mõju heljumi allavoolu kandumise näol. Seevastu ei ole variandi 3 puhul vee elustikule 
soodsat mõju ette näha. Mõju kujunemine summaarselt positiivseks on küsitav. 

Tööde kavandamisel tuleb arvestada et Kadrina paisust u 2,5 km allavoolu jääb Undla 
paisjärv, kuhu võib tekkiv heljum settida. Üks võimalus on tööde ajaks Undla paisjärv 
alla lasta. Kuivõrd aga Undla paisjärv on praegusel ajal tugevasti täis settinud, on teine 
võimalus kasutada seda olukorda Kadrina paisjärve süvendamisest pääseva sette kinni 
püüdmiseks teadvalt ära. Hiljem saneerida Undla paisjärv, mis seda ühes kalapääsu 
rajamise või paisutuse likvideerimise ja jõelise keskkonna taastamisega 
möödapääsmatult vajab. Projekteerimise edaspidises etapis tuleb heljumi vähendamise 
ja Undla paisjärve täis settimise vältimise või settebasseinina kasutamise tehnilisi 
võimalusi analüüsida. 

Veetase alaneb üksnes variandi 1 rakendamisel ja üksnes läänekalda (vasakkalda) pool 
rajatava uue jõesängi alal. Seda vahemikus praegusest paisust kuni 300 m ülesvoolu. 
Veetase alaneb 1,5 m, absoluutkõrgusele 79,5 m. Veetaseme alanemisega alaneb 
kaldanõlvas ka maapinnale kõige lähem põhjaveekiht. Paisjärve vasakkallas on 
suhteliselt järsu tõusuga. Pisut vähem, kui 300 m kaugusel kaldast on maapind juba 
10 m kõrgemal. Kui kaugele sellise pinnavormiga ja pinnaveetaseme alanemisega 
põhjaveetase alaneb, ei ole täpsemate uuringuteta võimalik hinnata. Teoreetilisse 
põhjaveetaseme alanemise mõjualasse jäävad Lillevälja (27305:003:0771), Lilleoru 
(27305:003:1760) ja Päri mõis (27305:003:0222) majapidamised. Elanike ja majadega 
seotud inimeste sõnul on  

 Lilleorus 20 m sügavune puurkaev, vesi on 15 m sügavusel (veetase 
hinnanguliselt abs kõrgusel 76 m); 

 Päri mõisas üle 10 m sügav puurkaev, veetase teadmata; 
 Lilleväljal puurkaev. Sügavus ja veetase teadmata. 

Naabruses oleva Ehajõe (27305:003:1240) puurkaevu PRK0053042 põhjal saadakse vett 
40 m sügavuse puurkaevuga Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihist (veetase u 77 m abs). 



 
 

 

Kadrina paisjärve uuringud.  
Koondaruanne 

12. oktoober 2021 6

Selle põhjaveekihi taset järve veetase ei mõjuta. Mõjualas olevad majapidamised 
saavad Siluri-Ordoviitsiumi või sügavama veekihi vett. Seetõttu pole põhjust 
hüdrogeoloogilist mõju hinnata. Kuna Lillevälja puurkaevu kohta andmed puuduvad, 
tuleb töö järgmises etapis eksperdil veenduda, et ka see on Siluri-Ordoviitsiumi või 
sügavama kihi kaev (mõõta veetase, võimalusel sügavus). Kui kasutatakse siiski 
maapinnalähedast põhjaveekihti, peab hüdrogeoloog andma seisukoha veetaseme 
alandamise võimalikust mõjust. 

Ehitustegevus on kõikide variantide korral ajutine. Ilmselt võib häiring kohalikele olla 
suurim variandi 3 rakendamisel, kuna see eeldab sette transporti järvest välja ja 
olemasoleva metsatuka asendamist 4 m kõrguse künkaga. Variantide 1 ja 2 
rakendamisel on transpordi vajadus väiksem. Kohale tuleb tuua tammi rajamiseks 
vajalik pinnas. Setet pumbatakse paisjärve piires. Ükski variant ei too endaga kaasa Eesti 
mõistes erakordselt suuri häiringuid, mida võiks pidada talumatuks. Töö kestus on 
hinnanguliselt aasta. 

 

Kaitstavaid loodusobjekte järves ei asu. Variandi 3 rakendamisel on sette ladustamise 
võimaliku asukohana ette nähtud järve põhjakaldal olev metsatukk. Selles kasvavad III 
kaitsekategooria liigid soo-neiuvaip (KLO9318380, KLO9318331), suur käopõll 
(KLO9318343), kahkjaspunane sõrmkäpp (KLO9318370), harilik käoraamat 
(KLO9318368). Variandi 3 rakendamisel tuleb hinnata metsatuka kasutamise 
võimalikkust ning käpaliste elupaiga hävitamisega kaasnevaid mõjusid. 

 

Lähim Natura ala Neeruti loodusala (RAH0000359) jääb järvest rohkem kui kilomeetri 
kaugusele edelasse. Ühelgi tegevusvariandil ei ole mõju Natura alale. Linnulennult 
11 km allavoolu algab Loobu jõe loodusala (RAH0000623). Töödega kaasneva heljumi 
jõudmine olulises mahus Loobu jõe loodusalale ei ole tõenäoline. Heljumi koguse 
vältimiseks tuleb projekteerimise etapis otsida kulutõhusaid lahendusi. 

 

Lähim kultuuriväärtus, asulakoht (10287) jääb paisjärvest 150 m allavoolu. See jääb 
jõe vasakkaldale ning ei ole ühegi lahendusvariandi mõjualas. 

 

Positiivne mõju avaldub variantide 1 ja 2 korral kalastikule, kõikide variantide korral 
kohalikule elanikkonnale. Variant 1 avaldab olulisel määral soodsat mõju jõelise 
elupaiga tekkimisel ning parandab kudemistingimusi. Variant 2 avaldab mõõdukalt 
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soodsat mõju jõelise elupaiga tekkimisele ja parandab kudemistingimusi. Variant 3 
jõelist elupaika ei tekita ning kudemistingimused ei parane. 

Keeruline on hinnata, kas kogu paisjärve süvendamine on elanikkonnale 
meelepärasem, kui supluseks väiksema ala tekitamine. Ühest küljest suur järv võib 
kalastajale, suplejale ja jalutajale olla nauditavam, kuid teisest küljest kasvab kogu 
ulatuses madalalt süvendatud järv kiiremini täis ja nauditav vaatepilt kaob. Rajatav 
kaldaveehoidla on küll väiksem, kuid täidab supluseks vajaliku funktsiooni ja on 
piisavalt suur, et sellel endiselt kalastada. Tammi peale on võimalik rajada jalgrada, mis 
laiendab liikumisvõimalusi. Viimasel juhul on ka hoolduskulud väiksemad. 

 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 
p 17 on Kadrina paisjärve süvendamine suuremas mahus kui 500 m3 olulise mõjuga 
tegevus ning sellele tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. Sõltumata valitud 
variandist tuleb keskkonnamõju hindamine läbi viia. 

4 JÄRELDUS 

Variantide plussid ja miinused on toodud alljärgnevas tabelis: 

variant plussid miinused 

Variant 1  Kaladele tekkiv jõe sarnane keskkond, 
 Siirdekaladele soodsad kärestikud 
 Väiksema, kuid piisava pindalaga 

ujumiskoht, mille edasine 
puhastamine on odavam 

 Tänasega võrreldes rohkem 
sademeveest toituv ujumiskoht, mis ei 
kasva nii kiiresti täis 

 kallim maksumus 
võrreldes variandiga 2 

Variant 2  Kaladele tekkiv jõe sarnane keskkond, 
 Väiksema, kuid piisava pindalaga 

ujumiskoht, mille edasine 
puhastamine on odavam 

 Tänasega võrreldes rohkem 
sademeveest toituv ujumiskoht, mis ei 
kasva nii kiiresti täis 

 Kõige odavam 

 Võrreldes variandiga 1 
kalastikule vähem 
soodsa jõe sarnase 
keskkonna loomine 
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Variant 3 -  kolmest variandist 
kõige kallim 

 ei loo kaladele 
soodsamat 
kudemispaika ja 
seetõttu vastuolus 
looduskaitsenõuetega 

Arvestades plusse ja miinuseid, on optimaalseim variant 2. See on kõige odavam, 
võimaldab säilitada ujumiskoha ja parandab kalade kudemistingimusi. 

Rahaliste vahendite olemasolul tasub eelistada varianti 1, kuna selle mõju kalastikule 
on soodsam. 

Variant 3 ei ole teostatav, kuna on vastuolus looduskaitsenõuetega. 

 

Järgmise sammuna tuleb koostada põhiprojekt ja viia läbi keskkonnamõju hindamine. 
Tegevused on mõistlik hankida ühiselt, mis tekitab nende vahelist sünergiat. 

Enne tööde hankimist on mõistlik küsida asjaomastelt (sh KOV ise) ametiasutustel 
projekteerimistingimused. KMH algatamine on mõistlik lasta organiseerida hanke 
võitnud töövõtjal, sest pärast KMH algatamist on KMH programmi esitamiseks ette 
nähtud teatud ajaaken. Hanke venides võib KMH menetlus enne programmi esitamist 
aeguda ning mõju hindamise menetlust tuleb hakata otsast peale. 

Vastavalt KeHJS § 261 on KMH võimalik algatada keskkonnaloa taotlust esitamata. 

Töö meeskonna peaksid moodustama minimaalselt: 

 Hüdrotehnika insener tase 7 
 Litsentseeritud KMH juhtekspert 
 Varasema kogemusega ja bioloogilise haridusega vee-elustiku ekspert 
 variandi 3 kaalumisel botaanik 


