

Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. aasta hankeplaan						
jrk. nr	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg (kuu täpsusega)	Hankelepingu eeltatav täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Kadrina Tervisekeskusele sisustuse ostmise	Riigihange	veebruar	mai-juuli 2020	abivallavanem	abivallavanem
2	Kadrina aleviku ja Hulja aleviku tänavavalgustuse osaline rekonstrueerimine	Riigihange	veebruar	mai-august 2020	abivallavanem	abivallavanem
3	Kadrina Rahvamajja keskküttesüsteemide ehitamine	Lihthange	veebruar	märts-mai	abivallavanem	abivallavanem
4	Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel	Riigihange	märts	1. mai 2020 -15 oktoober 2022	abivallavanem	abivallavanem
5	Kadrina valla teede ja tänavate remont	Lihthange	märts	1. juuli -28 august 2020	abivallavanem	abivallavanem
6	Kadrina Keskkooli, Rakvere tee ja Pargi tänavaga piirneva ala renoveerimine	Lihthange	aprill	1. juuli kuni -18 september	abivallavanem	abivallavanem
7	Kadrina Lasteaia Sipsik hoone fassaadi renoveerimine	Lihthange	märts-aprill	september 2020	ehitusspetsialist	ehitusspetsialist
8	Kadrina aleviku Viru tn kõnnitee ehitus	Riigihange	mai	oktoober 2020	abivallavanem	abivallavanem
9	Kadrina aleviku Rakvere tee tänavavalgustuse ehitus	Lihthange	mai	august 2020	abivallavanem	abivallavanem
10	Kadrina valla üldplaneering	Riigihange	september	detsember 2022	ehitusspetsialist	ehitusspetsialist
11	Kadrina spordihoone jõusaali ja koridoride renoveerimine	Lihthange	märts	august 2020	ehitusspetsialist	ehitusspetsialist