

						Kadrina Vallavalitsuse 08.märtsi 2022 korralduse nr 71 juurde
Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2022. aasta hankeplaan						
Jrk. nr.	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg (kalendrikuu täpsusega)	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Mustkatttega teede ehitus ja hooldusremont	Lihthange	aprill	01.06.2022 - 31.08.2022	Aarne Laas	Aarne Laas
2	Kadrina Keskkooli hoone ruumide koristus	Avatud hankemenetlus	mai	01.08.2022 - 01.07.2024	Meelis Salm	Arvo Pani
3	Kadrina Keskkoolis toitlustusteenuse osutamine	Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus	aprill	01.09.2022 - 31.08.2024	Maris Aros	Arvo Pani
4	Kadrina Lasteaias Sipsik toitlustusteenuse osutamine	Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus	aprill	01.09.2022 - 31.08.2026	Maris Aros	Anu Faelmann-Klaus
5	Kadrina jäätmejaama haldamine	Avatud hankemenetlus	mai	01.09.2022 - 31.08.2027	Aarne Laas	Lea Uueni
6	Kadrina Keskkooli projekteerimine	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	märts	01.05.2022 - 31.08.2023	Aivar Aruja	Aivar Aruja
7	Kadrina Rahvamaja ventilatsiooni ehitustööd	Lihthange	aprill	01.05.2022 - 30.09.2022	Aivar Aruja	Aivar Aruja