

Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2024. aasta hankeplaan

Lisa
Kadrina Vallavalitsuse
5. märtsi 2024 korralduse
nr 47 juurde

Jrk. nr.	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg (kalendrikuu täpsusega)	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Väljõulinnaku rajamine Kadrina KK juurde	avatud hankemenetlus	märts	august	Aivar Aruja	Aivar Aruja
2	Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2024 kuni 2026	avatud hankemenetlus	aprill	Kolm aastat (kuni 31. oktoober 2026)	Aarne Laas	Aarne Laas
3	Mustkattega teede ehitus ja remont 2024	avatud hankemenetlus	mai	august	Aarne Laas	Aarne Laas
4	Kõnnitee ehitus Tapa tee äärde	avatud hankemenetlus	juuni	detsember	Aarne Laas	Aarne Laas
5	Kadrina valla õpilasliinide teenindamine	avatud hankemenetlus	juuni	Viis aastat (kuni 10. juuni 2029)	Aarne Laas	Aarne Laas
6	Kõnnitee ehitus raudteejaam-Neeruti tee	avatud hankemenetlus	august	august 2025	Aarne Laas	Aarne Laas